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Opinnäytetyön aiheena on ratatyömaan työsuunnitelman teko Oy VR-Rata 
Ab:lle. Työn tavoitteena on laatia työvuorolista, suunnitelma tarvittavista 
resursseista ja niiden varaus sekä tarkka suunnitelma töiden toteutuksesta. 
 
Työ tulee Lahti–Luumäki -tasonnostohankkeen geometriamuutosurakan 
käyttöön. Tasonnostohankkeen pääurakoitsija on Oy VR-Rata Ab. 
Geometriamuutosurakka alkoi jo vuonna 2009, mutta tämä työsuunnitelma tulee 
käyttöön vuodelle 2010. 
 
Hankkeen tarkoituksena on nostaa matkustajajunien liikennöintinopeuksia 160–
200 km:iin/h junatyypistä riippuen, sekä tavarajunien akselipainoja 25 tonniin 
nopeudella 80–100 km/h. Geometriamuutoksessa radasta poistetaan 
geometriset virheet, jotka ohjaavat kuormituksen väärin ratapenkereeseen ja 
laskevat matkustusmukavuutta suurissa nopeuksissa. 
 
Työsuunnitelmaa varten tein Microsoft Excel taulukkolaskenta ohjelmalla 
yksinkertaisen taulukon, joka on nopea ja helppo täyttää sekä päivittää 
työkauden aikana. Myös opinnäytetyön tilaajalla oli toiveena saada 
mahdollisimman selkeä suunnitelma. 
 
Työsuunnitelman tehdessä käytin paljon apuna sähkö-, hitsaus- ja ratatöistä 
vastaavien työnjohtajien käytännön kokemuksia työsaavutuksista. Käytin 
hyväkseni myös suunnittelijoiden tietoja uudesta geometriasta selvittäessäni 
työaikoja eri ratatyökoneille. 
 
Saimaan ammattikorkeakoululle luovutettavasta opinnäytetyöstä jätin pois 
kokonaan varsinaisen työsuunnitelman, koska se sisältää luottamuksellista 
tietoa. 
 
Avainsanat: työsuunnitelma, työmaa, rata 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
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Instructors: Senior lecturer Tuomo Tahvanainen, Saimaa University of Applied 
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The topic of this final year project was to make a schedule of work for railway 
construction site for Oy VR-Rata Ab. The aim of this study was to create a rota 
planning and plans of the resource.  
 
This plan comes to geometry change project for 2010 which will be included in 
Lahti – Luumäki railway renovation project. The Prime contractor in this project 
is Oy VR-Rata Ab. 
 
The main reason for this project is to raise up the speed limit from 140 
kilometres per hour to 160 - 200 kilometres per hour depending on the type of 
train. In this project they change the geometry that trains can travel smooth in 
high speed.   
 
For that plan a simple table for shifts was made by using Microsoft Excel 
spreadsheet application program. Its updating is fast and easy during the 
season which was the customer’s wish.  
 
During the work the supervisors of work were interviewed about their practical 
experience of work times. The capacity of different types of machines was also 
studied. 
 
In the published version the schedule of work has been hidden because of 
confidential information for Oy VR-Rata Ab.  
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1 JOHDANTO 
 
Rautatieliikenne on kasvattanut suosiotaan henkilö- sekä tavaraliikenteen osalta 
jo useiden vuosien ajan. Varsinkin uusien kaivoshankkeiden sekä 
puuteollisuuden kasvaneiden raakapuukuljetuksien myötä koko Suomen 
tavaraliikenteestä jopa 25 % kulkee rautateillä. Henkilöliikenteen suosiota ovat 
vastaavasti kasvattaneet lisääntyneet junavuorot sekä aikatauluissaan kulkevat 
junat. Lisäksi kuluttajien ympäristötietoisuus on lisääntynyt ja sitä myötä myös 
joukkoliikennettä suositaan aiempaa enemmän. Liikenteen kasvaessa monen 
rataosuuden koko kapasiteetti on jo nyt käytössä, eikä näin ollen 
kasvumahdollisuuksia enää ole.  
 
Lahden ja Luumäen välisellä rataosuudella kulkee merkittävä määrä Suomen ja 
Venäjän välisestä tavara- ja henkilöliikenteestä, mikä on aiheuttanut tarpeen 
parantaa palvelutasoa. Vuonna 2007 aloitettiin Lahti–Luumäki tasonnostohanke 
yleissuunnittelulla. Tasonnostoon kuuluu henkilöliikenteen nopeuden nosto 160-
200km:iin/h junatyypistä riippuen ja tavaraliikenteen akselipainojen korotus 25 
tonniin nopeudelle 80–100 km/h. Tasonnoston myötä rataosuuden välityskyky 
paranee huomattavasti ja täydentää osaltaan Helsinki–Pietari välille 
suunniteltua nopeaa ratayhteyttä, jonka tulisi olla valmis Suomen osalta vuoden 
2010 lopulla.  
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä työnsuunnittelu VR-Radalle 
Geometriamuutos urakkaan vuodelle 2010. Geometriamuutos on yksi Lahti–
Luumäki tasonnostohankkeen merkittävimmistä projekteista, joka pitää 
sisällään monta eri työvaihetta. Suurimpana haasteena on yhteen sovittaa 
nämä eri työvaiheet unohtamatta muita samalla rataosuudella olevia projekteja, 
jotka kaikki liittyvät palvelutason parantamiseen. Lisäksi koko tasonnosto 
hankkeen tiukka aikataulu ja rataosuuden vilkas liikenne asettavat omat 
haasteensa tälle työnsuunnittelulle. Hyvä ja onnistunut työnsuunnittelu säästää 
aikaa ja rahaa, mikä on tärkeää yrityksen kannalta, kun radanrakentaminen 
avataan kilpailulle. Tällä hetkellä VR-Radalla on valtaosa radanrakentamiseen 
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liittyvistä urakoista, mutta tulevaisuudessa urakoita tavoittelee varmasti useampi 
yritys.  
 
 
2 YRITYS 
 
VR-Rata Oy kuuluu valtion omistamaan VR-konserniin ja on yksi Suomen 
suurimpia rakennusyhtiöitä noin 2300 työntekijän voimin. VR-Rata urakoi 
pääasiassa rautateillä, mutta nykyään kasvavassa määrin myös rautateiden 
ulkopuolella tytäryhtiöidensä voimin, joihin kuuluu muun muassa Megasiirto Oy 
ja Insinööritoimisto Arcus Oy. VR-Rata on tällä hetkellä ylivoimaisesti suurin 
radanrakentaja suuren kokemuksen ja rakentamisessa vaadittavan 
erikoiskaluston ansiosta. Lisäksi VR-Rata kykenee toteuttamaan asiakkaan 
tilaamaan urakan suunnittelusta toteutukseen saakka. VR-Radan suurimmat 
asiakkaat ovat Ratahallintokeskus sekä kunnat ja teollisuus (Oy VR-Rata Ab). 
 
 
3 KILPAILUTILANNE RADANRAKENTAMISESSA 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut 18.6.2008 radanpidon töiden 
toimintamallin kehittämistä koskevan työryhmän raportin. Tässä raportissa 
otetaan kantaa muun muassa valtion yhtiöiden VR-Radan ja Destian ylivoimaan 
radanpidon töiden urakkakilpailuissa. Varsinkin VR-Rata pitää hallussaan useita 
Suomen rataverkon kunnossapitoalueita ja rakennusurakoita, vaikka Destian 
tytäryhtiö MVH Oy on voittanut kilpailutuksen kautta joitakin pienempiä 
rakennusurakoita ja kunnossapitoalueita viime aikoina. Työryhmän 
tarkoituksena oli arvioida radanpidon töiden teettämistä nykyisellä 
toimintamallilla, jossa käytännössä vain VR-Rata ja Destia ovat voineet tehdä 
suurempia päällysrakenneurakoita. Muita yrityksiä Ratahallintokeskuksen 
urakkakilpailuihin ei ole tullut mukaan, koska radanrakentamisen 
päällysrakennetyöt vaativat kallista erikoiskalustoa, jolle on käyttöä vain osan 
vuotta. Lisäksi kaluston käyttö vaatii ammattihenkilöstön käyttämään koneita, ja 
työt vaativat myös turvalaite- ja sähköratatekniikan ammattilaisia.  
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Työryhmän yhtenä ratkaisuna saada mukaan uusia toimijoita on perustaa 
erikoiskalustosta työkonepooli, johon ainakin valtionyhtiöt VR-Rata ja Destia 
luovuttaisivat kalustonsa. Työkonepoolista urakkakilpailun voittanut yritys voisi 
vuokrata koneiden lisäksi niiden käyttöön tarvittavan ammattihenkilöstön. 
Työkonepooliin kalustonsa luovuttaneet yhtiöt huolehtisivat kaluston kunnosta, 
mutta voisivat myös itse osallistua urakkakilpailuihin. Kalustopooli mahdollistaisi 
radanpidon kilpailurakenteen kehittymisen sekä tehostaisi kaluston 
käyttöastetta. Tutkimuksen mukaan Suomen radanpidon markkinat ovat niin 
pienet, ettei sinne mahdu useaa erikoiskalustoa niiden kalliin hinnan takia. Tällä 
hetkellä radanpidon markkinan suuruus vuosittain on 400 miljoonaa euroa, josta 
rakentamisen osuus on noin 180 miljoonaa euroa (Liikenne- ja 
viestintäministeriö). 
 
 
4 LAHTI–LUUMÄKI -RATAOSAN TASONNOSTOHANKE 
 
Itäisen Suomen ratayhteyden palvelutason parantaminen on osa Suomen ja 
Venäjän välistä nopeaa ratayhteyttä, johon kuuluvat Lahti–Luumäki välisen 
rataosuuden tasonnostohanke sekä sitä edeltänyt Keravan ja Lahden välisen 
oikoradan rakentaminen. Suomen ja Venäjän välisen nopea ratayhteyden 
täydentää vielä myöhemmin tehtävä Luumäen ja Vainikkalan välinen lisäraide, 
joka tulee ajankohtaiseksi, kun rataosuuden liikennemäärät kasvavat. Lahti–
Luumäki tasonnoston yhteydessä Luumäeltä Vainikkalaan kulkeva yksiraiteinen 
osuus parannetaan niin, että akselipainot nostetaan 22,5 tonnista 25 tonniin ja 
henkilöliikenteen nopeus 120 km:stä 140 km:iin tunnissa. Lahden ja Luumäen 
välisen rataosuuden parantamisessa nopeus nostetaan junatyypistä riippuen 
160–200 km:iin/h ja tavaraliikenteen akselipainot 22,5 tonnista 25 tonniin 
liikenteen välityskyvyn parantamiseksi. Nopeuden ja akselipainojen nosto 
aiheuttaa uusia vaatimuksia radalle, jotta liikennöinti on turvallista ja mukavaa. 
Hanke on käynnistetty suunnittelulla vuonna 2007. Rakentaminen aloitettiin 
vuonna 2008 ja valmiin radan tulisi olla valmis vuoden 2010 loppupuolella.  
 
 Rataosuudelta on jo vuosien saatossa poistettu kaikki tasoristeykset ja tilalle 
ovat tulleet yli- tai alikulkusillat paikasta riippuen. Tasoristeyksien poiston myötä 
  8
myös radan turvallisuudesta ja liikenteen sujuvuudesta vastaavat 
liikenteenohjaus- ja turvalaitejärjestelmät uusitaan. Liikenteen kapasiteetin 
noston takia tehdään myös uusia liikennepaikkoja ja ohitusraiteita, joiden uudet 
vaihteet lisäävät liikenteen välityskykyä ja radan turvallisuutta. Rataosuudella 
sijaitsevien Kouvolan ja Korian asemien laiturit uusitaan nykyaikaisiksi ja 
ohjeiden mukaisiksi. Lahti–Luumäen välisellä rataosuudella kiskot ja pölkyt ovat 
jo pääsääntöisesti vaatimuksien mukaiset, mutta Taavetin seudulla joudutaan 
vielä vaihtamaan puiset pölkyt ja kevyet kiskot uusiin. Samalla tukikerros 
seulotaan ja vaihdetaan osittain uuteen sekä asennetaan routalevyt vaadittuihin 
paikkoihin. Radan vakavuutta lisätään myös paikoitellen tehtävillä 
pengerlevityksillä sekä vastapenkereillä alueilla, joilla on heikosti kantava 
maaperä. Junien matkustusmukavuutta lisätään pienillä geometriamuutoksilla, 
joilla rataosuudesta saadaan nopean junaliikenteen vaatimuksien mukainen. 
Pienet virheet radan geometriassa aiheuttavat 160–200 km/h kulkevan junan 
heilahteluita, jotka laskevat matkustusmukavuutta, ja lisäksi junien aiheuttamat 
voimat ohjautuvat ratapenkereeseen väärin ja rasittavat radan päällys- ja 
alusrakennetta. Geometriamuutokset koskevat koko Lahti–Luumäki -välistä 
osuutta (Itärata–esite).  
 
 
5 TYÖNSUUNNITTELUN PERIAATTEET 
 
5.1 Aikataulutuksen merkitys 
 
Rakennusurakoiden kiristyvässä kilpailutilanteessa on yhä tärkeämpää, että 
yritykset pystyvät laatimaan huolella tehtyjä ja paikkaansa pitäviä aikatauluja. 
Tällä on merkitystä varsinkin urakan tilaajalle, joka on tehnyt omat 
suunnitelmansa hankkeen yleisaikataulun mukaan. Myöhästynyt urakka 
maksaa sekä urakoitsijalle että tilaajalle, mutta varsinkin urakoitsija voi 
menettää maineensa huonosti suunnitellun aikataulun takia. Hyvän aikataulun 
pohjalta on myös helppoa lähteä suunnittelemaan tarvittavia resursseja ja 
organisaation koko urakalle sekä laskea kustannuksia. Hyvällä aikataulutuksella 
voidaan myös säästää rahaa, kun työt voidaan ajoittaa mahdollisimman 
tehokkaasti, ja aikataulusta nähdään myös töiden suoritusjärjestys sekä niiden 
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riippuvuudet. Aikataulu on aina vain sen hetken paras tieto asioista. Tämän 
takia aikataulu on muistettava tarkistaa säännöllisesti ja korjata virheet, koska 
varsinkin suurissa urakoissa virhe saattaa kostautua lopuksi aikataulun 
venymisellä. Aikataulun merkitys on kuitenkin ennen kaikkea urakan 
oikeanaikainen valmistuminen. 
 
5.2 Aikataulutuksen eteneminen 
 
5.2.1 Työtehtävien selvittäminen 
 
Aikataulun laadinnassa on hyvä lähteä liikkeelle selvittämällä ja listaamalla 
urakan eri tehtävät, jossa on hyvä edetä hierarkkisesti. Tehtävät koostuvat aina 
eri työvaiheista, jotka ovat aina kohdekohtaisia. Työvaihe taas on toiminto, 
jonka suorittaminen vaatii aikaa ja resursseja. (Toikkanen & Kiiras 1993, 28.)  
 
Radanrakennustyömaalla, jossa uusitaan päällysrakennetta, kiskonvaihto voi 
olla yksi urakan tehtävä. Kiskonvaihto on taas jaettu eri työvaiheisiin, kuten 
kiskojen jako radan varteen, vanhan kiskon poisto ja uuden asennus, kiskojen 
liittäminen toisiinsa sidekiskoilla, raiteen sepelöinti ja tuenta sekä viimeistely. 
Lopuksi tulee vielä kiskojen hitsaus kiinni toisiinsa. Muita 
päällysrakennetyömaan tehtäviä voivat olla ratapölkkyjen vaihto uusiin, seulonta 
ja routalevyjen asennus. Näitä kaikkia tehtäviä ei kuitenkaan suoriteta aina 
jokaisella työmaalla, vaan niiden tarve selvitetään aina tilanteen mukaan. 
Jossain voi olla esimerkiksi raiteen sepeli niin hyvässä kunnossa, ettei se vaadi 
seulontaa. Riittää, että raiteelle ajetaan vain lisää uutta sepeliä, jotta sen 
tukeminen onnistuu.  
 
5.2.2 Työtehtävien kestot 
 
Aikataulun suunnittelua varten on tiedettävä jokaisen eri työtehtävän kestot, 
jotka on saatava selville mahdollisimman tarkasti. Kestojen arviointiin on eri 
menetelmiä, jotka riippuvat työnluonteesta. Paras arvio saadaan, jos työstä on 
aiempaa kokemusta, jonka pohjalta arvio tehdään. Toinen tapa saada 
luotettava arvio työnkestosta on, jos työvaiheista on jo olemassa taulukko, josta 
esimerkiksi piirustusten tiedoilla tai materiaalimäärien avulla saadaan tietää 
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kestot eri työvaiheille. Tällaisia taulukoita ovat esimerkiksi rakennusalan 
työmenekkitiedostot eli RT-kortit.  
 
Työnkestojen arvioinneissa on helppo tehdä virheitä. Tällaisia virheitä tapahtuu, 
jos arvioihin sisällytetään pelivaroja. Tällöin pelivaratkin oletetaan suoraan 
käytettävissä oleviksi, eikätkä työtehtävien kestot ole enää paikkaansa pitäviä. 
Sen sijaan pelivarat voidaan sisällyttää aikatauluun esimerkiksi erillisiksi 
viikoiksi. Virheitä syntyy myös, jos kestojen arvioija on ollut kokematon tai arviot 
on suoritettu liian suurina kokonaisuuksina. Jos työnkestoista ei ole aiempaa 
kokemusperäistä tietoa, on hyvä tapa kerätä toteutuneet työnkestot, joita voi 
myöhemmin käyttää apuna työn kestojen arvioinnissa. (Pelin 2008, 116 - 122 .) 
 
5.2.3 Suoritusjärjestys ja riippuvuudet 
 
Aikataulun laadinnassa on tärkeää tietää eri työtehtävien riippuvuudet toisiinsa, 
jotta työjärjestyksestä saadaan toimiva. Tällä voi olla suurikin merkitys koko 
urakan onnistumiselle ja oikeanaikaiselle valmistumiselle. Riippuvuuksia on 
useita eri tyyppejä. Loogisella riippuvuudella tarkoitetaan sitä, että työtehtävät 
voidaan suorittaa vain jossain tietyssä järjestyksessä. Limitysriippuvuuksissa 
jonkun tehtävän aloittaminen on sidottu toisen tehtävät tietystä vaiheesta. Yksi 
merkittävimmistä riippuvuustyypeistä varsinkin maanrakennusalalla on 
kalenteririippuvuus. Monet työt ovat riippuvaisia tietystä lämpötila-alueesta, jotta 
ne voidaan suorittaa tai lopputuloksen laatu on mahdollisimman hyvä. Joillain 
työtehtävillä ei välttämättä ole mitään tiettyä riippuvuutta. Tällaisten töiden 
ajoittaminen on usein helppoa ja yksinkertaista, koska niiden suoritusajankohta 
voidaan päättää muiden tehtävien kannalta sopivaan hetkeen. (Pelin 2008, 
123.) 
 
Esimerkkinä loogisesta riippuvuudesta voidaan käyttää uuden rataosuuden 
rakentamista. Ensin suunnitellulta linjalta on kaadettava puut ja poistettava 
pintamaat. Vasta tämän jälkeen päästään rakentamaan mahdollista pengertä ja 
radan alusrakennetta. Samalla työmaalla työtehtävät voivat olla myös limitetty 
niin, että uuden ratalinjan toisessa päässä on jo aloitettu alusrakenteen 
rakentamista, kun toisessa päässä vasta poistetaan pintamaita. Näitä töitä voi 
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koskea myös kalenteririippuvuus. Pintamaiden poisto ja ratapenkereen teko 
voidaan aloittaa jo talvellakin, kunhan muistetaan talvirakentamisen säännöt. 
Kuitenkin työn parhaan laadun ja kustannusten takia maanrakennustyöt 
kannattaa ajoittaa kesäaikaan.  Merkittävän riippuvuuden aiheuttavat myös 
erikoiset ja harvinaiset rakennuskoneet, kuten raskaat ratatyökoneet tai 
kallioporausjumbot. Useat urakat käyttävät samoja koneita vuoden aikana, joten 
tätä kautta urakat ovat sidottu toisiinsa.  
 
5.2.4 Resurssisuunnittelu 
 
Työtehtävien työmäärän ja keston sekä riippuvuuksien selvittämisen jälkeen on 
aika suunnitella tarvittavia resursseja. Pääasiassa resursseista puhuttaessa 
tarkoitetaan työvoimaa, kalustoa, materiaaleja ja rahaa. Hyvän 
resurssisuunnittelun tarkoituksena on hallita kustannuksia, saada avainresurssit 
mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön ja ennen kaikkea varmistaa riittävät 
resurssit, jotta työ valmistuu ajoissa. Huono resurssien suunnittelu johtaa 
aikataulujen pettämiseen, kun tarvittavaa määrää työvoimaa ja kalustoa ei ole 
saatavissa. Tämä aiheuttaa jatkuvaa kiirettä ja ylitöitä sekä kustannusten 
kasvua. Joskus voi olla myös syytä tasata resursseja. Usein avainresursseja 
saatetaan kuormittaa liikaa, joka aiheuttaa myös muilla resursseille paineita. 
Tämä näkyy helposti työkauden aikana esimerkiksi jonkun tietyn työkoneen 
kuormituspiikkinä. Kun yhtäkin tällaista avainresurssin käyttöä tasataan, 
saadaan kuormitusta vähennettyä myös muilta resursseilta. Voidaan myös 
harkita työtehtävien aloitusajankohdan siirtämistä tai kestojen muuttamista. 
Tällöin voidaan saada eri resursseille mahdollisimman tasainen ja jatkuva 
kuormitus. Yhtenä vaihtoehtona on myös lisäresurssien sijoittaminen 
pahimpaan kuormituspiikkiin. (Pelin 2008, 145 – 149, 152.) 
 
Ratatyömailla suurin resurssi tarve ajoittuu aina kesäaikaan, jolloin ympäri 
Suomea voi olla useita projekteja käynnissä samanaikaisesti. Tällöin työmaille 
on palkattu paljon ulkopuolista työvoimaa tasaamaan pahimmat kuormituspiikit. 
Suuret ratatyökoneet taas ohjataan työmaille keskitetysti esimerkiksi 
työkonepoolin kautta. Tällöin niiden kuormitus saadaan tasaisemmaksi koko 
työkauden läpi, kun koneita voidaan käyttää useassa eri urakassa. Tällainen 
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keskitetty ohjaus on tärkeää isoissa rakennusyrityksissä, joissa suuria ja kalliita 
koneita ei ole montaa kappaletta ja niiden käyttöasteet on saatava tarpeeksi 
suuriksi. Työkauden aikana tulevat yllättävät tilanteet voivat tosin aiheuttaa 
suuria ongelmia eri urakoiden aikatauluihin. Kun kaluston käyttö on optimoitu 
tehokkaasti työkonepoolin kautta, urakoiden aikataulut vaikuttavat toisiinsa 
resurssien kautta. Tällainen moniprojektitilanne vaatii projektipäälliköiltä paljon, 
koska tarvitaan kokonaisvaltaista projektienhallintaa, jotta kokonaisuudesta 
saadaan mahdollisimman hyvin toimiva (Pelin 2008, 158).  
 
5.3 Aikataulutuksen riskit 
 
Töiden aikataulutuksen prosessiin kuuluu myös mahdollisten riskien miettiminen 
jotka voivat vaarantaa urakan tai aiheuttaa merkittäviä myöhästymisiä 
aikataulussa.  Hyvä tapa lähteä liikkeelle riskien arvioinnissa on miettiä edellisiä 
vastaavia projekteja jos niitä on ollut. Hyvin todennäköisesti aiemmin ilmenneet 
riskit voivat ilmetä nytkin, esimerkiksi jos aikataulusta on tehty liian epätarkka ja 
työtehtävien suoritus aikojen arviointeja ei ole tehty huolellisesti. Aikataulujen 
teko on saatettu myös aloittaa liian myöhään ja aikatavoitteet ovat 
epärealistisia. Pahimmassa tapauksessa laadittuja aikatauluja ei arvosteta, 
jolloin ne tehdään epämääräisesti, eivätkä ne ohjaa urakan toimintaa millään 
tavalla. Yritysten onkin hyvä kehittää jonkinlainen riskienarviointi menettely. Kun 
mahdolliset riskit eri yövaiheille on listattu, niille voidaan alkaa miettimään myös 
toimenpiteitä, joilla riskejä voidaan torjua. Jos ilmenee, ettei jotain riskiä voida 
poistaa, on mietittävä myös suunnitelma kuinka toimitaan riskin uhkien 
toteutuessa. (Pelin 2008, 221 – 224, 406).  
 
Varsinkin rakennusurakoiden aikatauluihin vaikuttavia riskejä ovat 
luonnonolosuhteet, tekniset riskit ja alihankkijoihin liittyvät riskit. 
Luonnonolosuhteisin kukaan ei voi vaikuttaa, mutta eri työvaiheet on hyvä 
pyrkiä ajoittamaan niin, ettei sään vaikutus työnsuoritukseen ole liian suuri. 
Esimerkiksi maanrakennustyöt kannattaa suurelta osin jättää suosiolla 
kesäaikaan, jolloin maa on sula. Ratatyömailta esimerkkinä voidaan käyttää 
hitsauksia, joiden tekeminen vaatii tietyn lämpötila-alueen johtuen kiskojen 
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lämpölaajenemisesta. Hitsauksille paras aika karkeasti on keväällä päivällä ja 
kesällä yöllä. Talvella hitsauksia ei voida suorittaa, ellei ole todella leutoa. 
Tarkkoja sääennusteita on vaikea saada kovin pitkille ajanjaksoille, mutta riittää, 
että aikatauluun on laskettu hieman pelivaraa, jos töitä ei päästä tekemään 
sääolosuhteiden takia. Teknisiä riskejä voidaan vähentää hyväkuntoisella ja 
uudella kalustolla. Kannattaa myös pitäytyä tutuissa työmenetelmissä, jotka 
eivät vaadi uudenlaista kalustoa, jonka käyttöä ei kunnolla hallita. Uudenlaisten 
työmenetelmien ja kaluston kehittely on hyväasia, mutta niiden testaus ja 
kehittely on tehtävä rauhassa, jotta ne eivät vaaranna mitään urakkaa. 
Alihankkijoihin liittyvät riskit voivat olla esimerkiksi sopimuksiin tai 
ammattitaitoon liittyviä. Alihankkijoita valittaessa on hyvä käyttää sellaisia 
yrityksiä, jotka ovat luotettaviksi ja ammattitaitoisiksi todettuja.  
 
Muita huomioitavia riskejä voivat olla myös urakan toteutusorganisaatioon 
liittyvät riskit, kuten kokemattomuus projektityöskentelyssä, sitoutumattomuus 
projektiin ja huono tiedon kulku organisaation sisällä. Pitkissä urakoissa näiden 
vaikutukset vain korostuvat ja mahdollisten ongelmien ratkaisut voivat olla 
hankalia. Suuri riski on myös organisaation muuttuminen kesken urakan, koska 
uuden organisaation voi olla todella hankala päästä perille projektin sen 
hetkisestä tilanteesta ja eri ratkaisuista, joita on tehty esimerkiksi aikatauluihin.  
 
5.4 Yleisimmät aikataulutekniikat 
 
5.4.1 Jana-aikataulu 
 
Jana-aikataulu on selkeä ja yksinkertainen, jossa tehtävät kuvataan 
pystyakselilla ja niiden kestot vaaka-akselilla taulukon ylälaidassa ja tehtävien 
ajoittuminen janojen avulla. Eri tehtävien riippuvuuksia voidaan kuvata nuolilla.  
 
Jana-aikataulu on hyvä, jos tehtäviä on vähän, koska muuten aikataulusta tulee 
helposti vaikealukuinen. Jana-aikataulu soveltuukin hyvin esimerkiksi 
rakennusurakan yleisaikatauluksi, jonka ei tarvitse olla yksityiskohtainen.  
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5.4.2 Paikka-aikakaavio 
 
Paikka-aikakaaviosta käytetään useasti nimitystä tie-aikakaavio, jota käytetään 
useasti tierakennusurakoiden yleisaikatauluna. Tie-aikakaaviossa pystyakselilla 
on aika päivän tarkkuudella ja vaaka-akselille voidaan laittaa esimerkiksi 
kilometripaalujen lukemat, jotka merkitään myös kohteen yleiskarttaan. Eri 
työvaiheille piirretään kaavioon oma viiva, jonka kaltevuus kuvaa työn 
etenemisnopeutta. Tie-aikakaavion tukena on hyvä olla jana-aikataulu jos 
työvaiheita on paljon.  
 
 
6 GEOMETRIAMUUTOSTYÖN VAIHEET  
 
Geometriamuutostyö on käytännössä raiteen siirtämistä ja tukemista radan 
sepelitukikerrokseen, joka näkyy kuvassa 1. Raiteen siirto ja tukeminen tehdään 
tukemiskoneella. Tarkoituksena on, ettei rata pääse liikkumaan kuormituksen 
alla ja junan kulku on tasaista suurillakin nopeuksilla. Raiteen oikea 
geometrinen asema on sitä tärkeämpää, mitä suuremmille akselipainoille ja 
nopeuksille rataosuus on suunniteltu. Oikea geometria ohjaa kuormat oikein 
penkereeseen kiskojen ja ratapölkkyjen kautta, jolloin liikennöinti on turvallista 
ja miellyttävää.  
 
 
Kuva 1. Radan alusrakenne (Ratahallintokeskus. Ratatekniset ohjeet, 83.) 
 
Tämän luvun tarkoituksena on käydä lyhyesti läpi geometriamuutostyön eri 
vaiheet ja niiden toleranssit. Ainoastaan penkereen levennys ja eristysjatkosten 
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poistot ovat geometriamuutoksesta erillisiä työvaiheita, mutta käyn ne läpi 
tässä, koska ne piti ottaa huomioon työnsuunnittelua tehdessä.  
 
6.1 Mittatiedot geometriamuutokseen 
 
Geometriamuutostyön suunnittelun apuna tarvittavat mittatiedot ovat pari vuotta 
sitten takymetreillä mitattuja pisteitä. Edellisen vuoden kokemusten perusteella 
ne pitänevät riittävän hyvin paikkaansa, jotta suunnitelma voidaan tehdä 
luotettavasti. Mittapisteitä on noin 20 metrin välein.  
 
Vanhoja mittatietoja käytetään apuna vain työnsuunnittelussa ja uudet tiedot 
mitataan takymetreillä juuri ennen työmaalle menoa. Uusista mittatiedoista 
tehdään suunnitelmien avulla tukemiskoneelle niin sanotut nuotit, joiden 
perusteella radan geometriaa muutetaan.  
 
6.2 Radan sepelöinti  
 
Sepelöinnillä tarkoitetaan sepelin lisäämistä radan tukikerrokseen. 
Tukikerroksen tehtävänä on pitää raide oikeassa asemassa ja ohjata kuormitus 
alemmille rakennekerroksille. Sepelin on täytettävä tarvittavat laatuvaatimukset, 
joilla varmistetaan, että raekoko on oikea ja ettei kiviaines murennu 
tukikerroksessa. Tällöin tukikerros toimii oikein eikä se pääse talvella routimaan. 
Tukikerroksen paksuus on betonipölkkyradalla 550mm.  
 
Geometriamuutoksessa tukemiskone painaa sepeliä ratapölkkyjen alle, minkä 
takia on tärkeää, että sepeliä on riittävästi. Joskus on tarpeen suorittaa 
sepelöintiä etukäteen, jos tukikerroksessa on vähän sepeliä tai geometriaa 
muutetaan paljon. Yleensä riittää, että sepelöinti suoritetaan vasta ennen 
tukikerroksen muotoilua sepeliauralla.  
 
Raiteen sepelöinti suoritetaan ratakuorma-autoilla ja Bmo- tai UAD-vaunuilla. 
Työsaavutukset näillä vaunuilla on suunnilleen samat, mutta kuvassa 2 
näkyvillä UAD-vaunuilla sepeli voidaan laskea tarkemmin oikeaan kohtaan, 
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minkä takia ne ovat suositumpia sepelöinnissä. Kuvassa 3 sepelöintiä tehdään 
kahdeksalla Bmo-vaunulla ja kahdella ratakuorma-autolla.  
 
 
Kuva 2. UAD–vaunu lastauksessa 
 
 
Kuva 3. Sepelijuna 
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6.3 Raiteen tuenta (geometrian muuttaminen) 
 
Raiteen tuennassa on kyse raiteen sivusiirrosta ja nostosta. Samalla 
tuentakoneet tiivistävät tukikerrosta ja voivat muuttaa raiteen kallistusta 
kaarteissa tai korjata kieroutta.  
 
Raiteen tuenta suoritetaan joko linjatukemiskoneella (kuva 4) tai 
vaihdetukemiskoneella. Nimensä mukaisesti linjatukemiskoneella raidetta 
tuetaan ja siirretään suoralla radalla ja se kykenee huomattavasti suurempiin 
työsaavutuksiin kuin vaihdetukemiskone. Vaihdetukemiskoneella raidetta 
siirretään ja tuetaan vaihdealueilla, mutta sitä voidaan käyttää myös linjalla, 
jolloin sen työsaavutus jää jälkeen verrattuna linjatukemiskoneeseen. 
Vaihdetukemiskoneella suoritetaan tuennat myös erikoiskohteissa kuten silloilla. 
Koneiden suurin ero se, että vaihdetukemiskoneen tuenta-aggregaatti voidaan 
halkaista, jolloin sen tuentahakut ulottuvat työskentelemään leveämmillä 
vaihdealueilla. 
 
 
Kuva 4. Linjatukemiskone 
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Linja- ja vaihdetuentakoneiden aggregaatissa on samanlaiset perusosat. 
Molemmissa on tuenta- sekä rekkausagregaatti. Koneen kulkusuuntaan nähden 
ensin tulee rekkausaggregaatti, joka siirtää raiteen sivusuunnassa ja nostaa 
nuottien mukaiseen kohtaan. Tämän jälkeen tulee tuenta-aggregaatti, joka 
tukee raiteen sepelin avulla paikoilleen. Kuvassa 4 olevassa 
linjatukemiskoneessa näkyy vihreä aggregaatti, jossa on kiinni raiteen 
sivusiirtoihin tarkoitetut niin sanotut lautaset sekä tuentahakut.  
 
Tuentakoneet pystyvät kerrallaan siirtämään raidetta sivusuunnassa noin 70–80 
mm ja nostamaan noin 70 mm, mutta laatuvaatimusten mukaisesti yli 40mm 
siirrot tulisi tehdä useammalla tuentakerralla. Yhdellä ajokerralla saavutettava 
siirto riippuu myös raiteessa olevista jännityksistä, jotka voivat pienentää 
työsaavutusta. Joskus siirtojen tekeminen voidaan aloittaa esimerkiksi 
kaivinkoneella, jos siirrot alkavat olla lähellä 100 cm:ä. Tällöin kaivinkoneella 
voidaan raidetta vetää noin 10–15 cm päähän suunnitellusta geometriasta ja 
siirtää loppu tuentakoneen avulla. Raiteen geometriaa voidaan muuttaa myös 
kiskojenvaihtokoneella, mutta myös tämän jälkeen on tuentakoneen tehtävä 
viimeiset siirrot.  
 
Tukemisen ja geometrianmuutoksen jälkeen tukikerros käytännössä löystyy ja 
raide voidaan ajaa läpi stabilisaattorilla (kuva 5), jolloin tukikerros tiivistyy ja 
raide asettuu nopeammin. Yleensä tukemisen jälkeen riittää, että junille 
asetetaan nopeusrajoitus kyseiselle rataosuudelle. Tällöin junaliikenne hoitaa 
stabilisaattorin työn. Radan asettumisen jälkeen raiteen on oltava tietyissä 
toleransseissa verrattuna suunniteltuun geometriaan. Yleensä suurimmat 
muutokset tulevat seuraavan talven aikana. Tämän takia tuettu rataosuus 
mitataan seuraavana vuonna ja geometriassa olevat virheet korjataan.  
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Kuva 5. Stabilisaattori 
 
6.4 Tukikerroksen muotoilu 
 
Raiteen tuennan ja sepelöinnin jälkeen on tarpeellista muotoilla 
sepelitukikerroksen pinta, jotta se täyttää asetetut vaatimukset. Tukikerroksen 
muoto on riippuvainen radan suunnitellusta suurimmasta nopeudesta ja siitä, 
onko rataosuus kaksi- vai yksiraiteinen. Tukikerroksen muotoilu tehdään, jotta 
nähdään, että sepeliä on riittävästi ja oikean muotoisesta tukikerroksesta kivet 
eivät lähde liikkeelle junien aiheuttaman ilmavirran mukana. Lisäksi ei ole 
vaarana, että tukikerroksen palteet olisivat niin korkeat, että sepeli osuisi junan 
pohjaan tai esimerkiksi akkuihin.  
 
Tukikerroksen muotoilu tehdään kuvan 6 mukaisella sepeliauralla, josta löytyy 
tukikerroksen muotoiluun tarvittava harja sekä aura, jolla tukikerroksen palteet 
saadaan muotoiltua ja tarvittaessa aurattua sepeliä raiteen reunoilta kiskojen 
väliin. Joskus radan tukikerros voidaan käydä auraamassa ja harjaamassa 
ennen raiteen geometrian muuttamista ja tuentaa, jos raiteen sivuilla on 
tarpeeksi sepeliä, mutta keskellä ei. Näin voidaan mahdollisesti välttyä 
sepelöinniltä etukäteen.  
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Kuva 6. Sepeliaura 
6.5 Kiskojen neutralointi   
 
Suurissa siirroissa kiskot joudutaan katkaisemaan siirtojen yhteydessä, jotta 
raide saadaan siirrettyä suunniteltuun geometriaan. Kiskoihin syntyy siirtojen 
yhteydessä jännityksiä, jotka voivat aiheuttaa talvella kiskojen katkeamisia ja 
kesällä pahimmassa tapauksessa niin sanotun hellekäyrän, jossa raide 
”pullahtaa” kaarteen kohdalla ulospäin. Nämä jännitykset vapautetaan kiskojen 
neutraloinnilla.  
 
Kiskojen neutraloinnissa kiskot katkaistaan suurien siirtojen alueella kaarteissa 
150 metrin välein ja suoralla radalla 300 metrin välein. Samalla kiskojen 
kiinnikkeet irrotetaan katkaisukohdasta molempiin suuntiin ja kiskoja nostellaan 
hieman ylös, jotta kiinni juuttuneet välilevyt eivät estä jännityksien vapautumista. 
Kiskojen neutraloinnin yhteydessä kiskot hitsataan välittömästi uudelleen 
yhteen. Lämpölaajenemisen takia neutralointi on suoritettava kiskon 
neutraalilämpötilassa, joka on +12…+22 astetta. Neutraloinnin tavoitteena on 
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siis saattaa kiskot sen hetkistä neutraalilämpötilaa vastaavaan pituuteensa. 
(Ratahallintokeskus. Ratatekniset ohjeet) 
6.6 Kiskojen hitsaukset ja hitsien tarkastus 
 
Raiteen geometriamuutoksen ja tukikerroksen muotoilun jälkeen suoritetaan 
kiskojen jatkoshitsaukset, jos kiskot on jouduttu katkaisemaan siirtojen takia tai 
jos kiskojen jännitysmittauksissa on ilmennyt liian suuria jännityksiä, minkä takia 
kiskot on jouduttu neutraloimaan.  
 
Kiskojen jatkoshitsaukset suoritetaan joko termiitti- tai kaarihitsauksella. Hitsaus 
töiden suunnittelun suurimpina haasteina on saada sopiva työrako liikenteen 
seassa sekä suorittaa hitsaukset kiskon neutraalilämpötila-alueella. Kesällä työt 
tehdään yöllä ja syksyllä ja kevättalvella päiväaikaan. Talvella tehdään 
ainoastaan kunnossapitohitsauksia, jos kiskot ovat murtuneet poikki.  
 
6.6.1 Termiittihitsaus 
 
Termiittihitsauksessa kiskon katkaisukohtaan tehdään 24–26mm hitsirako, 
minkä jälkeen asennetaan hitsausmuotti kiskon ympärille. Hitsauskohdan 
esilämmityksen jälkeen käännetään sivuun siirretty hitsausupokas raon päälle ja 
sytytetään upokkaassa oleva hitsausannos palamaan. Hitsausannos palaa noin 
3000 asteen lämpötilassa, mikä sulattaa upokkaan pohjassa olevan tulpan. 
Tämän jälkeen sula hitsausannos pääsee valumaan muottiin. Hitsauskohta 
viimeistellään jäähtymisen jälkeen. 
 
6.6.2 Kaarihitsaus 
 
Kaari- eli leimuhitsaus suoritetaan ratatyömailla siihen tarkoitetulla työkoneella. 
Hitsaus on lisäaineeton toisin kuin termiittihitsaus. Leimuhitsauskone johtaa 
sähköä hitsiraon läpi, mikä sulattaa liitettävien kiskojen päät. Tämän jälkeen 
kone vetää kiskot yhteen, jolloin muodostuu hitsi. Leimuhitsaus on noin 10 
kertaa nopeamaa kuin termiittihitsaus. Leimuhitsauskonetta käytetään 
pääsääntöisesti kiskonvaihtotyömailla, koska hitsejä joudutaan tekemään 
huomattavasti suurempia määriä kuin geometriamuutostyömailla.  
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6.6.3 VERSE–mittaus 
 
VERSE–mittauksella tarkoitetaan kiskojen jännitystilojen mittausta. Tämä 
tehdään sellaisilla alueilla, joissa raidetta on siirretty enemmän kuin 30 mm, 
mutta kiskoja ei ole katkaistu. Mittauksella varmistetaan, ettei kiskoissa ole 
jännityksiä, jotka aiheuttaisivat kesällä hellekäyrän syntymisen tai talvella 
kiskojen murtumisen lämpölaajenemisen takia. Jos mittauksissa ilmenee liian 
suuria jännityksiä, joudutaan kyseinen alue neutraloimaan.  
 
6.6.4 Ultraäänimittaus 
 
Ultraäänimittauksella varmistetaan, että tehdyt hitsit täyttävät vaaditut 
laatuvaatimukset.  
 
6.7 Ajojohtimen säätö 
 
Kun raiteen geometriaa muutetaan, on huolehdittava myös siitä, että ajojohdinta 
säädetään samaan suuntaan raiteen kanssa. Kaarteissa on lisäksi huomioitava 
raiteen kallistus, koska kallistuksen muutos vaikuttaa myös ajojohtimen 
asemaan.  
 
Ajojohdin säädetään sähköratojen huolto- ja asennusvaunun avulla, joka mittaa 
ajojohtimen korkeuden ja siksakin, eli johtimen sijainnen sivusuunnassa.   
 
6.8 Tasoristeysten eristysjatkosten poistot 
 
Eristysjatkosten poistot eivät kuulu varsinaiseen geometriamuutokseen, mutta 
ne tulivat lisätyönä urakkaan. Vanhojen tasoristeysten eristysjatkokset ovat 
kuuluneet vanhaan raidevirtapiirijärjestelmään, joka antoi tiedon 
liikenteenohjaukselle junan sijainnista. Tämä järjestelmä ei kuitenkaan ole enää 
käytössä, joten siihen liittyneet eristysjatkokset on poistettava. Eristysjatkojen 
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kohdalla oleva pieni rako aiheuttaa tärähtelyjä juniin ja laskee 
matkustusmukavuutta.  
 
Eristysjatkosten poisto vaatii kiskojen katkaisut ja uusien kiskojen vaihtamisen 
ja hitsauksen vanhojen tasoristeysten kohdille.   
6.9 Radan penkereen leventäminen 
 
Ratapenkereen levennys tuli myös lisätyönä geometriamuutosurakkaan. 
Penkerettä on tarve leventää tietyissä kohdissa, joissa vaatimukset eivät täyty. 
Mitoitusnopeuden noston myötä penkereisiin kohdistuu varsinkin kaarteissa 
suuremmat voimat kuin ennen.  
 
Penger puhdistetaan kaivinkoneilla pusikoista ja humuksesta ennen soran 
laskemista penkereeseen. Sora levitetään ratakuorma-autojen vetämillä 
sepelivaunuilla, joiden kuljettimen avulla sora saadaan laskettua tarpeeksi 
pitkälle penkereeseen. Lopuksi kaivinkoneet tasoittavat ja tiivistävät penkereen. 
Kuvassa 7 olevat kaivinkoneet ovat puhdistamassa ratapengertä.  
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Kuva 7. Penkereen puhdistamista 
 
7 RATATYÖMAIDEN ERITYISPIIRTEET 
 
Ratatyömaiden aikataulutuksiin vaikuttava suurin yksittäinen tekijä on työmaan 
ohi kulkeva junaliikenne. Pääsääntöisesti radoilla kulkee päiväsaikaan 
matkustaja- ja yöllä tavaraliikenne, joiden on päästävä liikkumaan esteettä 
työmaista huolimatta. Urakoiden tilaaja, eli tässä tapauksessa 
Ratahallintokeskus, laatii yhdessä konsulttien ja liikenteenohjauksen kanssa 
hankkeelle yleisaikataulun, johon määritellään mahdolliset työraot, jolloin eri 
urakoitsijat voivat työskennellä. Työrakoja on vielä mahdollista muuttaa 
urakoitsijoiden toivomalla tavalla, jos liikenne ja muut urakat mahdollistavat sen.  
 
Työraot jaetaan aina siten, ettei kahta perättäistä liikennepaikkaväliä ole 
kerrallaan pois liikenteen käytöstä, jotta junaliikenteeseen ei tule pitkiä 
myöhästymisiä työmaiden takia. Työraot ovat usein yöaikaan ja niiden pituudet 
ovat kahdeksasta kymmeneen tuntiin viikon ajan. Osalle liikennepaikkaväleistä 
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on saatu ympärivuorokautiset työraot jopa useaksi viikoksi kerrallaan. Tällaisilla 
alueilla on suuria urakoita, joita ei saada valmiiksi lyhyissä työraoissa. 
Geometriamuutosurakka ulottuu aina myös liikennepaikkojen sisäpuolelle, 
jolloin joudutaan pyytämään liikenteenohjaukselta erillinen lupa ohittaa 
liikennepaikan opastimet. Lupa saadaan riippuen junaliikenteen aikatauluista. 
Toisin sanoen työrako koskee aina vain liikennepaikkojen väliä, mutta ei enää 
liikennepaikkojen sisäpuolta.  
 
Työrakojen pituuden määrää suurelta osin rataosuuden raiteiden lukumäärä, 
turvalaitteet ja rataosuuden liikennemäärä. Yksiraiteisilla rataosuuksilla työt 
voidaan joutua tekemään muutaman tunnin raoissa, jolloin työt eivät etene 
kovin nopeasti. Pieniä töitä on mahdollista tehdä jopa liikenneraoissa, jolloin 
liikenteen aikatauluja ei muuteta työmaiden takia. Rataosuuden turvalaitteet 
vaikuttavat myös työrakojen pituuksiin. Nykyaikaiset turvalaitteet mahdollistavat 
joustavammat työraot, jolloin niitä on helpompi muuttaa lyhyilläkin 
varoitusajoilla.  
 
Tilaajan yleisaikataulu varmistaa koko hankkeen valmistumisen ajoissa. Vaikka 
aikataulu on tehty tiukaksi, niin se antaa urakoitsijoille kuitenkin tietyn vapauden 
töiden suunnittelemiseen. Osa työalueista voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia, jos 
työ keskeytyy esimerkiksi konerikon vuoksi, jolloin työalue jää kesken. Sopivia 
työrakoja keskeneräiselle työalueelle voi olla kuitenkin hankala saada ja vaatii 
koko kaluston varaamisen. Samat koneet voivat olla viikolla myös muiden 
urakoiden käytössä, jolloin töiden yhteensovittaminen lyhyellä varoitusajalla voi 
olla todella ongelmallista. Ratatyömaiden yhtenä erityispiirteenä voidaankin 
pitää myös käytettävää kalustoa, joka on raskasta ja harvinaista. Suomessa 
VR-Radalla on suurin osa raskaista ratakoneista, joiden käyttöaste on 
työkauden aikana todella suuri. Koneet on suurelta osin varattu eri urakoille jo 
talven aikana, jolloin muutoksia niiden aikatauluihin on vaikea tehdä, eikä 
varsinaista varakalustoa ole olemassa. Suuren käyttöasteen takia kaluston 
vikaherkkyys kasvaa työkauden lopulla, koska kalustoa ei ehditä kunnolla 
huoltamaan ja varsinkin sepelivaunut aiheuttavat kiusallisia ongelmia.  
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Myös lämpötiloilla on suuri vaikutus ratatyömaiden aikataulutukseen. Suurin osa 
töistä pyritäänkin tästä syystä tekemään kesällä yöaikaan kiskojen 
lämpölaajenemisen takia. Tällöin ei ole riskinä hellekäyrän syntyminen tai 
talvella kiskojen murtuminen. Geometriamuutosurakassa ainoastaan 
sähköratatöitä voidaan tehdä päivälläkin, koska ajojohtimen säätäminen ei ole 
lämpötiloista riippuvainen.  Myös varsinaisesta geometriamuutoksesta erillistä 
penkereenlevennys urakkaa voidaan tehdä päivällä, jos työrako sen sallii.  
 
 
8 TYÖSUUNNITELMAN TOTEUTUS 
 
 
Työsuunnitelman toteutusta mietittiin yhdessä geometriamuutosprojektin johdon 
kanssa ja siitä päätettiin tehdä mahdollisimman yksinkertainen ja 
helppolukuinen. Vuoden 2009 työsuunnitelmasta oli liikkeellä monta eri versiota, 
mikä aiheutti useasti ongelmia. Tämän takia päätimme, että vuodelle 2010 tulee 
vain yksi suunnitelma, josta tulee samalla myös työvuorolista. 
8.1 Toteutustavan valinta 
 
Toteutustapaa valittaessa tutustuin yleisesti käytössä oleviin 
aikataulutekniikoihin ja geometriamuutosprojektilla vuonna 2009 käytössä 
olleisiin erilaisiin suunnitelmien toteutustapoihin ja työvuorolistoihin. Pyrin 
miettimään näiden hyviä ja huonoja puolia sekä kysymään työnjohdon 
mielipiteitä, jotta suunnitelmasta tulisi helppolukuinen ja selkeä.  
 
Suunnitelma päätettiin tehdä tunnin tarkkuudella, koska yleisaikataulu oli jo 
viikon tarkkuudella olemassa, joten meillä oli tieto siitä millä viikolla olemme 
milläkin alueella töissä, eikä samalle työalueelle välttämättä enää pääsisi 
uudelleen. Joitain pieniä muutoksia jouduttiin pyytämään hankkeen 
yleisaikatauluun työsuunnitelman edetessä, koska aika ei olisi muuten riittänyt 
osalla työalueista.  
 
Mietin yleisesti käytössä olevien jana-aikataulun ja paikka-aikakaavion 
käyttämistä suunnitelman toteutuksessa. Jana-aikataulu olisi ollut selkeä ja 
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nopea tehdä, mutta sen tarkkuudeksi olisi sopinut korkeintaan viikko. Tarkempi 
jana-aikataulu olisi ollut liian sekava, ja koko Lahti–Luumäki 
tasonnostohankkeen yleisaikataulu oli tehty jana-aikatauluna, joten sen rinnalle 
oli turha tehdä enää toista aikataulua lähes samalla tarkkuudella. Paikka-
aikakaavio toimii hyvin projektin seurannassa ja siihen olisi saanut käytettävissä 
olevat resurssit hyvin näkyviin. Kokeilin tehdä yhden viikon ajalta suunnitelman 
paikka-aikakaaviona, mutta siitä olisi tullut liian sekava ja vaikealukuinen. 
Lisäksi sen päivittäminen olisi onnistunut vain suunnitelman tekijältä, koska 
paikka-aikakaavion tekeminen vaatii tiettyä perehtyneisyyttä asiaan.   
 
Päädyin tekemään Excel–ohjelmistolla yksinkertaisen taulukon, jonka 
alapuolelle saa lisättyä kunkin viikon työryhmät ja -koneet. Aivan taulukon 
ylälaitaan tein myös yksinkertaisen kaavion työalueen raiteistosta, josta näkyy 
alueen rajaavien vaihteiden numerot ja paalulukemat. Suunnitelma on 
tarkoituksena jakaa viikoittain jokaiselle työryhmälle erikseen, koska se toimii 
samalla työvuorolistana, joten myös tämän takia suunnitelman yksinkertaisuus 
oli tärkeää, jotta sen lukeminen sujuu ongelmitta. 
 
8.2 Resurssien ja työmäärien selvittäminen  
 
Työsuunnittelun olennaisin osa on resurssien ja työmäärien selvittäminen. 
Työmäärät selvitin rataosuuden uuden geometrian suunnitelman avulla, josta 
näin, kuinka paljon raidetta siirretään milläkin paalulla. Tästä suunnitelmasta 
muokkasin Excel–ohjelmiston avulla kaavoja käyttämällä taulukon, josta näin 
muun muassa tukemiskoneen oletetun etenemisnopeuden. Tämän avulla oli 
helppo selvittää, kuinka paljon tukemiskoneella kestää raiteen siirto kullakin 
työalueella. Lisäksi samasta taulukosta sai siirtomäärien avulla pääteltyä 
mahdolliset kiskojen katkaisukohdat ja niiden määrät. Raiteensiirto 
tukemiskoneella ja hitsaukset ovat geometriamuutoksessa olennaisimmat 
työvaiheet, joiden perusteella voidaan selvittää tarvittava aika työalueella. (Liite 
1) 
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Taulukon lisäksi pidin palavereja muun muassa sähkötöistä sekä hitsauksista 
vastaavien työnjohtajien kanssa, joilta sain käytännön tietoa työajoista. Myös he 
käyttivät apuna tekemääni taulukkoa. (Liite 1) 
 
8.3 Geometriamuutoksen työvaiheiden yhteensovitus 
 
Työvaiheiden yhteensovituksessa käytin paljon apuna sähkö- ja hitsaustöistä 
vastaavien työnjohtajien käytännön kokemuksia töistä sekä geometriamuutos 
urakan vastaavan työnjohtajan ammattitaitoa. Riittävän tarkkaa tietoa 
työsuunnitelman tekemiseen saimme tekemästäni taulukosta sekä 
maastokäynneistä.  
 
Esimerkkinä töiden yhteensovittamisesta voin käyttää viikkoa 21, jolloin 
Saunamäen ja Kouvolan liikennepaikkojen välisen rataosuuden pohjoinen raide 
on yleisaikataulun mukaan varattuna geometriamuutokselle ympärivuorokauden 
koko viikon ajan. Saunamäen paalulukema on 180+540 ja Kouvolan 
liikennepaikan paalulukema on 190+900, joten työalueen pituus on reilu 
kymmenen kilometriä. Uuden raidegeometrian suunnitelman mukaan raidetta 
tullaan siirtämään keskimäärin 50 mm sivu- ja pystysuunnassa. Ainoastaan 
paaluvälillä 183+939 – 184+300 on jopa 835 mm sivusiirto. Näin suuri sivusiirto 
vaatii usean ajokerran tukemiskoneella, tai vaihtoehtoisesti siirto voidaan 
aloittaa kaivinkoneen avulla, mikä vetää raiteen lähelle oikeaa geometriaa ja 
vasta tämän jälkeen tukemiskone siirtäisi raiteen tarkasti oikeaan geometriaan. 
Tässä tapauksessa päädyttiin kuitenkin siihen, että tukemiskone siirtää raidetta 
useamman kerran noin 200 mm kerrallaan pelkän sivusiirtoaggregaatin avulla. 
Jos samalla käytettäisiin myös tukemishakkuja, niin tukikerroksen sepeli 
hienontuisi eikä täyttäisi enää laatuvaatimuksia. (Liite 1, Liite 2) 
 
Laskin tekemäni taulukon avulla, että tukemiskone tarvitsee kuusi työvuoroa 
koko kymmenen kilometrin siirtämiseen uuteen geometriaan, koska käytössä on 
nopea linjatukemiskone. Raiteen siirrot saadaan tehtyä kahdessa vuorossa 
kolmen päivän aikana.  
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Työsuunnaksi päätin Saunamäki - Kouvola, koska raiteen siirron jälkeen raide 
on sepelöitävä uudelleen ja tämän työalueen lähin sepelinlastauspaikka sijaitsi 
Saunamäellä. Raiteen siirron jälkeen on raide sepelöitävä, joten sepelikalustolla 
on oltava vapaa pääsy takaisin sepelinlastauspaikalle. Sepelöinnin jälkeen raide 
viimeistellään sepeliauralla, joka voi väistää sepelikalustoa seuraavalle 
liikennepaikalle, eli tässä tapauksessa Saunamäelle.  
 
 Suuret raiteen sivusiirrot aiheuttavat tarpeen siirtää myös ajolankoja. Koska 
kyseessä on jopa 835 mm sivusiirto, niin ajolankoja kannattelevia orsia 
joudutaan siirtämään ja vaihtamaan, koska niissä ei ole säätövaraa kuin 50–100 
mm riippuen orresta. Koska työalue on varattuna ympärivuorokauden, niin 
ajolankojen siirtoja voidaan suorittaa päivälläkin.  Koko työalueen ajolankojen 
siirto vie neljä työvuoroa.  
 
Myös hitsauksia joudutaan tekemään useita, koska raidetta joudutaan 
pätkimään useaan osaan suurten sivusiirtojen alueella, jotta raide saadaan 
siirrettyä. Hitsaukset voidaan tehdä vasta esimerkiksi viikonloppuöinä, jolloin 
työalueella ei ole työkoneita tiellä. Hitsaustyöt ovat paljon aikaa vievää, joten 
tälle alueelle on tarvetta saada useampi hitsausryhmä, jotta työt saadaan 
valmiiksi ennen raiteen luovuttamista liikenteelle.  
 
 
9 POHDINTA 
 
 
Kiristyvä kilpailu urakoitsijoiden kesken aiheuttaa sen, että työt on saatava 
tehtyä aiempaa tehokkaammin ja edullisemmin. Tämä vaatii huolellisen 
työsuunnitelman teon, jotta suurilta yllätyksiltä voidaan välttyä töiden edetessä. 
Huolellinen suunnittelu mahdollistaa myös resurssien tehokkaan käytön 
työkauden aikana.  
 
Aloitin VR-Radalla työopintojakson vuoden 2009 tammikuussa, josta jatkoin 
kesätöissä marraskuun loppuun saakka. Kesällä minulle tarjottiin 
opinnäytetyöksi vuoden 2010 työsuunnitelman tekoa 
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geometriamuutosurakkaan. Olin jo talven ja kevään aikana ollut mukana 
suunnittelemassa vuoden 2009 töitä, joten minulle oli ehtinyt jo syntyä käsitystä, 
mitä urakka pitää sisällään ja mitä asioita suunnittelussa on huomioitava. 
Suunnitelmaa tehdessä aloin myös itse ymmärtämään paremmin eri töiden 
yhteensovittamisen tärkeyden, ja kuinka laajoja rakennusurakat oikeasti ovat. 
Työt VR-Radalla olivat muutenkin mielenkiintoisia, koska minulla ei ollut 
aiempaa kokemusta ratatyömaista, joten opin paljon uusia asioita vuoden 
aikana ja sain arvokasta työkokemusta. 
 
Työsuunnitelman tekeminen geometriamuutosurakalle eteni hyvin, kun olin 
saanut muokattua suunnittelijoiden tiedoista taulukon, josta näki muun muassa 
tarvittavan työajan raiteen tukemiseen. Tätä taulukkoa hyväksi käyttämällä ja 
usean palaverin avulla työnjohdon kanssa sain työn etenemään odotetulla 
tavalla. Pieniä ongelmia aiheutti se, että koko hankkeen yleisaikataulua 
muutettiin tilaajaan toimesta kahteen kertaan sillä aikaa, kun tein suunnitelmaa. 
Muutokset aiheuttivat joidenkin viikkojen kokonaan uudelleen suunnittelemista.  
 
Työsuunnitelman sain valmiiksi vuoden 2009 syksyn aikana, jonka jälkeen 
suunnitelman perusteella geometriamuutosurakalle varattiin tarvittavat resurssit. 
Tärkeimmät näistä olivat suuret ratatyökoneet, koska niiden käyttöaste on suuri 
työkauden aikana ja niiden saatavuus oli varmistettava hyvissä ajoin.   
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LIITE 1  
     1 (7) 
Liite 1 Taulukko työsaavutusten selvittämiseen 
 
Lahti - Kouvola            
Raiteensiirtymät           
 
 
          
 
Ty
öa
ik
a
 
R
ai
de
 
1 
Si
vu
si
irt
o
=
 
-
va
se
m
m
a
lle
 
N
o
st
o
=
 
+
ylö
s 
Ka
a
re
n
 
e
le
m
e
n
tti
 
Ka
a
re
n
 
su
u
n
ta
 
El
e
m
e
n
tin
 
pi
tu
u
s 
(m
) 
Ym
py
rä
ka
a
re
n
sä
de
 
R
 
Ka
a
re
n
 
ka
llis
tu
s 
(m
m
) 
Ajo
la
n
ga
n
 
si
irt
ym
ä 
Ty
ön
o
pe
u
s 
Ty
öp
itu
u
s 
Ty
öa
ik
a
 
(h
) 
vk21 180,700 6 66       6 x x 24,00 
 
180,760 -8 43       -8 x x  
 
180,819 -5 52       -5 x x  
 
180,880 4 38       4 x x  
 
180,893 0 0 Imumuuntaja    0 x x  
 
180,940 -3 14       -3 x x  
 
180,945 0 0 
      0 x x  
 
180,991 -10 45       -10 x x  
 
181,000 -19 60       -19 x x  
 
181,040 -32 56       -32 x x  
 
181,055 0 0 
      0 x x  
 
181,079 -36 63       -36 x x  
 
181,139 -43 55       -43 x x  
 
181,180 -32 37 siirt vas 135   8 x x  
 
181,199 -20 24   vas    20 x x  
 
181,219 -21 32   vas    19 x x  
 
181,239 -26 42   vas    14 x x  
 
181,260 -30 48   vas    10 x x  
 
181,279 -28 57   vas    12 x x  
 
181,299 -25 57   vas    15 x x  
 
181,319 -19 58 kaari vas 716 1742 80 21 x x  
 
181,339 -6 52   vas    34 x x  
 
181,359 3 21   vas    43 x x  
 
181,380 -7 5   vas    33 x x  
 
181,399 40 -22   vas    80 x x  
 
181,419 4 16   vas    44 x x  
 
181,439 -2 18   vas    38 x x  
 
181,459 -5 20   vas    35 x x  
 
181,479 -7 18   vas    33 x x  
 
181,499 -12 24   vas    28 x x  
 
181,519 -7 46   vas    33 x x  
 
181,539 0 44   vas    40 x x  
 
181,559 -6 26   vas    34 x x  
 
181,579 -20 13   vas    20 x x  
 
181,599 -26 29   vas    14 x x  
 
181,619 -28 51   vas    12 x x  
  
 
181,639 -33 53   vas    7 x x  
 
181,659 -33 52   vas    7 x x  
 
181,679 -23 58   vas    17 x x  
 
181,699 -16 64   vas    24 x x  
 
181,719 -14 62   vas    26 x x  
 
181,739 -10 60   vas    30 x x  
 
181,759 -5 47   vas    35 x x  
 
181,779 9 40   vas    49 x x  
 
181,799 13 56   vas    53 x x  
 
181,819 23 48   vas    63 x x  
 
181,839 43 58   vas    83 x x  
 
181,859 53 67   vas    93 x x  
 
181,879 62 70   vas    102 x x  
 
181,899 31 74   vas    71 x x  
 
181,919 24 73   vas    64 x x  
 
181,920 0 0 Opastin vas    0 x x  
 
181,939 26 75   vas    66 x x  
 
181,959 25 68   vas    65 x x  
 
181,967 20 76   vas    60 x x  
 
181,989 20 97   vas    60 x x  
 
182,017 24 110   vas    64 x x  
 
182,040 29 117 siirt vas 135   69 x x  
 
182,060 28 106   vas    68 x x  
 
182,080 23 90   vas    63 x x  
 
182,100 22 70   vas    62 x x  
 
182,120 23 60   vas    63 x x  
 
182,140 21 63   vas    61 x x  
 
182,160 18 65   vas    58 x x  
 
182,175 25 67   vas    65 x x  
 
182,180 33 62 suora     33 x x  
 
182,240 15 44      15 x x  
 
182,300 -3 49      -3 x x  
 
182,360 -8 37      -8 x x  
 
182,420 -11 21      -11 x x  
 
182,480 0 98      0 x x  
 
182,520 0 0 
     0 x x  
 
182,539 -9 124      -9 x x  
 
182,600 -13 82      -13 x x  
 
182,660 -23 55      -23 x x  
 
182,703 -28 46      -28 x x  
 
182,760 -23 9      -23 x x  
 
182,820 -30 33      -30 x x  
 
182,879 -29 56      -29 x x  
 
182,939 -24 81      -24 x x  
 
183,000 0 81      0 x x  
 
183,039 16 93      16 x x  
 
183,100 4 75      4 x x  
 
183,160 8 52      8 x x  
 
183,219 -3 46      -3 x x  
 
183,279 -3 59      -3 x x  
 
183,301 0 0 Imumuuntaja    0 x x  
 
183,340 17 67      17 x x  
 
183,399 6 81 Nappa SA, erotusjaksot  6 x x  
 
183,459 -3 69      -3 x x  
  
 
183,515 -16 106      -16 x x  
 
183,519 -15 101      -15 x x  
 
183,579 -18 61      -18 x x  
 
183,639 -6 86      -6 x x  
 
183,699 6 74      6 x x  
 
183,758 0 0 
     0 x x  
 
183,759 10 56      10 x x  
 
183,761 0 0 Koria esiopastin   0 x x  
 
183,770 11 51      11 x x  
 
183,819 9 60      9 x x  
 
183,879 3 81      3 x x  
 
183,895 7 80      7 x x  
 
183,919 31 88      31 x x  
 
183,939 98 88      98 x x  
 
183,955 0 0 Opastin     0 x x  
 
183,959 208 78      208 x x  
 
183,965 0 0 
     0 x x  
 
183,979 358 84      358 x x  
 
184,000 529 96      529 x x  
 
184,020 651 83      651 x x  
 
184,039 740 60      740 x x  
 
184,043 0 0      0 x x  
 
184,049 776 50      776 x x  
 
184,074 823 42      823 x x  
 
184,076 0 0      0 x x  
 
184,084 831 33 V003TJ nyk    831 x x  
 
184,117 832 21 V003EJ nyk    832 x x  
 
184,123 835 22 V005EJ nyk    835 x x  
 
184,130 0 0 siirt vas 210   60 x x  
 
184,157 819 30 V005TJ nyk vas    879 x x  
 
184,161 816 34  vas    876 x x  
 
184,179 769 57  vas    829 x x  
 
184,200 679 84  vas    739 x x  
 
184,220 567 98  vas    627 x x  
 
184,239 433 79  vas    493 x x  
 
184,259 296 91  vas    356 x x  
 
184,279 176 122  vas    236 x x  
 
184,300 68 125  vas    128 x x  
 
184,319 -1 115  vas    59 x x  
 
184,339 -18 114  vas    42 x x  
 
184,350 0 0 kaari vas 587 941 135 60 x x  
 
184,359 -22 110  vas    38 x x  
 
184,379 -30 97  vas    30 x x  
 
184,400 -56 75  vas    4 x x  
 
184,404 9 70  vas    69 x x  
 
184,419 -66 84  vas    -6 x x  
 
184,439 -61 82  vas    -1 x x  
 
184,459 -52 74  vas    8 x x  
 
184,479 -35 72  vas    25 x x  
 
184,499 -28 82  vas    32 x x  
 
184,519 -29 70  vas    31 x x  
 
184,539 -44 37  vas    16 x x  
 
184,559 -68 25  vas    -8 x x  
 
184,579 -73 6  vas    -13 x x  
  
 
184,580 0 
   vas     x x  
 
184,599 -57 15  vas    3 x x  
 
184,619 -52 17  vas    8 x x  
 
184,639 -43 31  vas    17 x x  
 
184,659 -49 48  vas    11 x x  
 
184,679 -50 78  vas    10 x x  
 
184,700 -51 79  vas    9 x x  
 
184,719 -50 79  vas    10 x x  
 
184,739 -44 95  vas    16 x x  
 
184,759 -33 93  vas    27 x x  
 
184,779 -32 89  vas    28 x x  
 
184,799 -47 54  vas    13 x x  
 
184,819 -53 35  vas    7 x x  
 
184,839 -44 34  vas    16 x x  
 
184,859 -41 46  vas    19 x x  
 
184,879 -40 65  vas    20 x x  
 
184,899 -42 67  vas    18 x x  
 
184,919 -24 76  vas    36 x x  
 
184,939 -25 75 siirt vas 160   35 x x  
 
184,959 -30 70  vas    30 x x  
 
184,979 -29 82  vas    31 x x  
 
184,992 -38 84  vas    22 x x  
 
185,019 -34 73  vas    26 x x  
 
185,039 -11 63  vas    49 x x  
 
185,059 1 63  vas    61 x x  
 
185,079 10 76  vas    70 x x  
 
185,099 14 91 suora     14 x x  
 
185,159 11 87      11 x x  
 
185,219 17 84      17 x x  
 
185,272 -3 55      -3 x x  
 
185,308 -7 37      -7 x x  
 
185,319 -9 31      -9 x x  
 
185,379 -6 57      -6 x x  
 
185,440 13 19      13 x x  
 
185,503 -1 -7 V006TJ nyk    -1 x x  
 
185,522 6 -15      6 x x  
 
185,536 8 -18 V006EJ nyk    8 x x  
 
185,542 14 -15 V004EJ nyk    14 x x  
 
185,575 54 -7 V004TJ nyk    54 x x  
 
185,599 97 -1      97 x x  
 
185,660 35 48      35 x x  
 
185,700 0 
  Opastin     0 x x  
 
185,718 -16 33      -16 x x  
 
185,779 -5 33      -5 x x  
 
185,830 0 0 siirt vas 95   -20 x x  
 
185,832 0 
  Imumuuntaja vas    0 x x  
 
185,839 -22 57  vas    -42 x x  
 
185,860 -33 72  vas    -53 x x  
 
185,880 -55 91  vas    -75 x x  
 
185,900 -61 89  vas    -81 x x  
 
185,919 -55 85  vas    -75 x x  
 
185,923 0 0 
Koria tulo-
op. vas    0 x x  
 
185,930 0 0 kaari vas 262 2899 55 -20 x x  
 
185,940 -45 91  vas    -65 x x  
  
 
185,960 -42 71  vas    -62 x x  
 
185,979 -42 44  vas    -62 x x  
 
186,000 -40 29  vas    -60 x x  
 
186,020 -37 27  vas    -57 x x  
 
186,039 -29 46  vas    -49 x x  
 
186,060 -23 58  vas    -43 x x  
 
186,065 -1 53  vas    -21 x x  
 
186,074 0 52  vas    -20 x x  
 
186,080 -19 56  vas    -39 x x  
 
186,100 -15 47  vas    -35 x x  
 
186,119 -23 69  vas    -43 x x  
 
186,131 -8 87  vas    -28 x x  
 
186,161 10 96  vas    -10 x x  
 
186,179 -13 88 siirt vas 95   -33 x x  
 
186,199 -12 75  vas    -32 x x  
 
186,219 -2 72  vas    -22 x x  
 
186,240 4 68  vas    -16 x x  
 
186,260 14 67  vas    -6 x x  
 
186,283 9 58 suora     9 x x  
 
186,299 8 61      8 x x  
 
186,359 14 59      14 x x  
 
186,364 4 68      4 x x  
 
186,418 2 35      2 x x  
 
186,468 -1 45      -1 x x  
 
186,525 7 60      7 x x  
 
186,530 0 0 siirt oik 160   -60 x x  
 
186,540 11 36  oik    -49 x x  
 
186,559 4 30  oik    -56 x x  
 
186,580 -18 20  oik    -78 x x  
 
186,600 -11 16  oik    -71 x x  
 
186,620 -17 12  oik    -77 x x  
 
186,640 -19 8  oik    -79 x x  
 
186,660 -16 8  oik    -76 x x  
 
186,680 -15 8 kaari oik 670 1430 105 -75 x x  
 
186,699 -21 7  oik    -81 x x  
 
186,720 -15 25  oik    -75 x x  
 
186,739 -6 46  oik    -66 x x  
 
186,759 -3 49  oik    -63 x x  
 
186,778 4 54  oik    -56 x x  
 
186,799 7 54  oik    -53 x x  
 
186,818 4 45  oik    -56 x x  
 
186,840 -3 44  oik    -63 x x  
 
186,858 -4 43  oik    -64 x x  
 
186,880 -6 35  oik    -66 x x  
 
186,899 -3 40  oik    -63 x x  
 
186,919 2 64  oik    -58 x x  
 
186,939 6 75  oik    -54 x x  
 
186,960 4 68  oik    -56 x x  
 
186,978 9 55  oik    -51 x x  
 
187,000 5 48  oik    -55 x x  
 
187,020 6 49  oik    -54 x x  
 
187,039 1 58  oik    -59 x x  
 
187,060 4 60  oik    -56 x x  
 
187,080 8 58  oik    -52 x x  
  
 
187,100 6 61  oik    -54 x x  
 
187,120 8 62  oik    -52 x x  
 
187,140 14 52  oik    -46 x x  
 
187,159 14 55  oik    -46 x x  
 
187,180 10 51  oik    -50 x x  
 
187,200 10 58  oik    -50 x x  
 
187,220 1 51  oik    -59 x x  
 
187,240 2 54  oik    -58 x x  
 
187,260 7 59  oik    -53 x x  
 
187,279 5 63  oik    -55 x x  
 
187,299 11 53  oik    -49 x x  
 
187,319 13 50  oik    -47 x x  
 
187,339 19 41  oik    -41 x x  
 
187,359 29 33 siirt oik 160   -31 x x  
 
187,379 37 41  oik    -23 x x  
 
187,399 35 37  oik    -25 x x  
 
187,419 34 44  oik    -26 x x  
 
187,439 35 46  oik    -25 x x  
 
187,459 35 36  oik    -25 x x  
 
187,469 24 7  oik    -36 x x  
 
187,479 39 31  oik    -21 x x  
 
187,490 0 0 
 oik    0 x x  
 
187,499 44 38  oik    -16 x x  
 
187,518 43 54 suora     43 x x  
 
187,579 17 96      17 x x  
 
187,640 17 86      17 x x  
 
187,699 10 86      10 x x  
 
187,760 4 85      4 x x  
 
187,819 3 74      3 x x  
 
187,880 9 73      9 x x  
 
187,939 13 68      13 x x  
 
187,950 0 0 Opastin     0 x x  
 
188,000 -1 77      -1 x x  
 
188,039 13 63      13 x x  
 
188,100 13 59      13 x x  
 
188,159 19 55      19 x x  
 
188,220 24 73      24 x x  
 
188,279 30 36      30 x x  
 
188,340 22 111      22 x x  
 
188,380 16 74      16 x x  
 
188,400 0 0 Imumuuntaja    0 x x  
 
188,439 -1 40      -1 x x  
 
188,499 -19 17      -19 x x  
 
188,559 -53 19      -53 x x  
 
188,619 -44 46      -44 x x  
 
188,679 -36 53      -36 x x  
 
188,739 -47 44      -47 x x  
 
188,799 -60 62      -60 x x  
 
188,859 -53 60      -53 x x  
 
188,919 -32 75      -32 x x  
 
188,940 0 0 
     0 x x  
 
188,963 -26 39      -26 x x  
 
188,999 -27 26      -27 x x  
 
189,041 -18 
-
124      -18 x x  
  
 
189,099 -13 86      -13 x x  
 
189,159 -14 79      -14 x x  
 
189,220 -6 48      -6 x x  
 
189,279 -25 108      -25 x x  
 
189,284 0 0 Opastin     0 x x  
 
189,339 -20 90      -20 x x  
 
189,399 -4 95      -4 x x  
 
189,459 15 81      15 x x  
 
189,511 15 59      15 x x  
 
189,518 17 58      17 x x  
 
189,518 11 57      11 x x  
 
189,579 7 68      7 x x  
 
189,639 6 68      6 x x  
 
189,657 0 0 Imumuuntaja    0 x x  
 
189,699 7 71      7 x x  
 
189,759 21 -2      21 x x  
 
189,819 25 5      25 x x  
 
189,879 22 32      22 x x  
 
189,939 21 38      21 x x  
 
190,000 21 59      21 x x  
 
190,061 23 72      23 x x  
 190,450 0 0      0 x x  
 
190,450 0 0 
      0 x x  
 
190,900 0 0 Urakka-alue päättyy   0 x x  
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     LIITE 2 
     1(1) 
Liite 2 Esimerkki työsuunnitelmasta 
 
VK21 24. - 30.5.2010 
Smä - Kv PR 180+700 - 190+900 (10,2km) 
SU MA TI KE TO PE LA SU
Tukemiskone
Sepeliaura
Sepelijuna
Työryhmä 1
Työryhmä 2
Työryhmä 3
Työryhmä 4
Tukemiskone Sepeliaura Sepelijuna
Työryhmä 1 Työryhmä 2 Työryhmä 3
Työryhmä 4
HUOM.
ER
V008
PR
V007
Kv
190+900
V009
V010
V011
V012
Smä
190+900
 
 
